


**VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIO**
**RELATÓRIO DE PROJETOS DE EXTENSÃO**

**Código:** PJ280-2018  
**Título:** Mobilidade e Pesquisa Operacional  
**Tipo de ação:** PROJETO  
**Área Temática:** MULTIDISCIPLINAR  
**Coordenador(a):** VITOR TELES CORREIA - vitor.correia@ifc.edu.br  
**Tipo de Relatório:** RELATÓRIO FINAL  
**Período da Ação:** 14/09/2018 a 14/12/2018  
**Público Estimado:** 107 pessoas  
**Público Real Atingido:** 0 pessoas  
**Situação do Relatório:** Enviado em 03/09/2019 13:56:28  
**Financiamento Interno:** SIM  
**Esta ação foi realizada:** NÃO

**Membros da Equipe**

Nome	Categoria	Função	Departamento	Início	Fim	CH Total	CH Semanal
VICTOR OLIVEIRA BARROS DO NASCIMENTO	DISCENTE	COLABORADOR(A)				14	0
TAINÁ CAMILE KERSCHER	DISCENTE	COLABORADOR(A)				14	0
EDSON LEONARDO IENSEN	DISCENTE	COLABORADOR(A)				14	0
VITOR TELES CORREIA	DOCENTE	COORDENADOR(A)	DDE/SBS			22	0
ADAIANE DA SILVA MORAIS	DISCENTE	COLABORADOR(A)				18	0
ALESSANDRA SCHINDA DRUSZKOSKI	DISCENTE	COLABORADOR(A)				18	0
BRUNO ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	DISCENTE	COLABORADOR(A)				14	0
EDGAR DELLA GIUSTINA	DOCENTE	COLABORADOR(A)	DDE/SBS			22	0
JULIEZER DA SILVA	DISCENTE	COLABORADOR(A)				22	0

**Objetivo das atividades:**

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
1. Estudo sobre a metodologia de coleta de dados e implementação da mesma	14/09/2018 a 15/10/2018	36 h	0 %	CANCELADO
<b>Execução da(s) atividade(s):</b>				
2. Coleta e Tratamento dos dados	15/10/2018 a 30/11/2018	90 h	0 %	CANCELADO
<b>Execução da(s) atividade(s):</b>				
3. Análise final e elaboração de relatório com ações de otimização	15/11/2018 a 14/12/2018	32 h	0 %	CANCELADO
<b>Execução da(s) atividade(s):</b>				

**Detalhamento das atividades desenvolvidas:**

**Apresentação em Eventos Científicos:** 0 apresentações.

**Resumo sobre a apresentação:**

**Artigos Científicos produzidos a partir da ação de extensão:** 0 artigos

**Resumo sobre o Artigo:**

**Outras produções geradas a partir da ação de Extensão:** 0 produções

**Resumo sobre a Produção:**

**INFORMAÇÕES DO PROJETO**

**Dificuldades Encontradas:**

Burocracia interna inviabilizou o projeto.

**Observações Gerais:**

Nada a acrescentar.

**Lista de Arquivos**

Não há arquivos adicionados ao relatório

**Validação do Departamento****Departamento:**

DEP DE DESENV  
EDUCACIONAL  
- SBS

**Avaliador(a):**

**Data Análise:** 03/09/2019 13:56:28

**Parecer Depto.:** APROVADO

**Justificativa:** APROVAÇÃO AUTOMÁTICA

**Validação da Proex**

**Data Análise:** 12/09/2019 15:39:49

**Avaliador(a):** RONI RICHARD FUCKNER

**Parecer PROEx:** AÇÃO NÃO REALIZADA

**Justificativa:** Ação não foi realizada, devido ao tempo da geração de documentos até a execução do projeto, houve muita demora, não viabilizando a execução do mesmo.

**Informações do Projeto****Dificuldades Encontradas:**

Burocracia interna inviabilizou o projeto.

**Observações Gerais:**

Nada a acrescentar.