



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Reitoria

PLANO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O PERÍODO 2025 A 2027

**Reitoria
BLUMENAU-SC
Fevereiro/2025**



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Reitoria

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

Ministro
Camilo Santana

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC

Secretário
Getúlio Marques

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE**

Reitor
Rudinei Kock Exterckoter

Pró-reitor de Engenharia, Governança, Tecnologia da Informação e Ingresso/PROGETI
Mário Lúcio Roloff



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Reitoria

Campus SÃO BENTO DO SUL

Período	Categoria da Edificação (onde a ação será executada)	Ações Programadas para Cada Categoria de Edificação	Observações
1º Semestre de 2025	Sinalização ¹		
	Mobiliário	1. Solicitar a PROGETI a elaboração de Estudo e adequação dos balcões de atendimento do setor administrativo e biblioteca; 2. Substituição e acréscimo de bebedouro (1º piso e Ginásio). ²	
	Calçada e/ou passeio interno	1. Solicitar a PROGETI a Elaboração de projeto para o alargamento de alguns trechos da via de passeio interna. 2. Solicitar a PROGETI a Elaboração de projeto para sinalização tátil direcional e alerta.	
	Sanitários	1. Solicitar a PROGETI a elaboração de projeto arquitetônico e complementares para acréscimo para sanitário acessível; 2. Solicitar a PROGETI a elaboração de projeto arquitetônico e complementares para acréscimo de mictório acessível, adequação dos vãos dos boxes e adequação das pias	
	Auditório ³	1. Adequação do auditório com sinalização das vagas destinadas a pessoas com deficiência.	
2º Semestre de 2025	Acesso às edificações	1. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para verificar a necessidade de adequar a inclinação da rampa de acesso principal (monumental) e verificação das demais rampas; 2. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para o redimensionamento dos degraus do conjunto de escadas próximo à guarita e verificação das demais escadas;	
	Esquadrias	1. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para a adequação da largura livre das portas e adequação dos comandos das janelas, maçanetas e puxadores; 2. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para verificar a necessidade de adequação do peitoril das janelas para atendimento do cone visual.	
	Sinalização	1. Compra de mapa acessível para substituição dos atualmente existentes	

1. Este item está em processo de compra institucional.

2 Na execução do Plano 2019-2022 já foram substituídos os bebedouros da cantina e do 2º piso do bloco de salas de aulas

3 Sinalização com adesivo cadeirante e substituição dos existentes que estiverem avariados.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Reitoria

1º Semestre de 2026	Mobiliário	1. Execução do projeto de adequação dos balcões de atendimento do setor administrativo e biblioteca;	
	Calçada ou passeio interno	1. Execução do projeto de adequação das calçadas quando a sinalização tátil direcional e alerta; 2. Execução do projeto para o alargamento de alguns trechos da via de passeio interna	
2º Semestre de 2026	Sanitários	1. Início da execução dos projetos de adequação dos acessórios ⁴	
1º Semestre de 2027	Acesso às Edificações	1. Execução do projeto de adequação da rampa de acesso principal (monumental) e demais rampas; 2. Execução do projeto de adequação das escadas;	
2º Semestre de 2027	Esquadrias	1. Execução do projeto de adequação da largura livre das portas e dos comandos das janelas, maçanetas e puxadores; 2. Execução do projeto de adequação do peitoril das janelas para atendimento do cone visual	
Monitoramento / Sem Data	Restaurante, copas e similares Biblioteca Edificação – circulação interna Mobiliário	Adequação dos espaços da Biblioteca, Espaços administrativos e Refeitório demandam construção de novo prédio. Monitoramento constante das necessidades de aquisição de mobiliário acessível conforme as demandas do campus.	

4 Na execução do Plano 2019-2022 foram instalados itens acessíveis: alça de descarga, espelhos.